

План-график
перехода МОУ Каменниковской СОШ на федеральные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего образования

№ п/п	Деятельность	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Подбор и изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП уровней общего образования (ФООП)	Февраль-август 2023	Администрация	Собран банк документов по переходу на ФООП
1.2	Создание рабочей группы по переходу на ФООП	Февраль 2023	Петрова Н.Н.	Издан приказ о составе и деятельности рабочей группы
1.3	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Апрель 2023	Семенова О.Ю. Гладкова О.В.	Составлен список необходимых учебников Оформлена заявка
1.4	Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Апрель-август	Семенова О.Ю. Гладкова О.В.	Получены учебники в соответствии с заявкой
1.5	Подготовка педагогического коллектива к переходу на ФООП (ИМС, консультирование), в том числе по разработке рабочих программ по предметам	Март-август	Администрация, рабочая группа	Педагогический коллектив готов к переходу на ФООП
1.6	Педсоветы по разработке и утверждению ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФООП	Май, август 2023	Администрация, рабочая группа	Разработаны и утверждены ООП уровней общего образования в соответствии с ФООП
1.7	Информирование родителей об ООП уровней общего образования, разрабатываемых в соответствии с ФГОС и ФООП (общешкольное родительское собрание)	Апрель 2023	Петрова Н.Н.	Родители проинформированы о переходе на ФООП
1.8	Организация деятельности рабочей группы по ООП НОО, ООО в соответствии с ФГОС и ФООП	Март-август 2023	Рабочая группа	Разработаны ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФООП
1.9	Проведение экспертизы локальных нормативных актов школы на соответствие требованиям ФООП. Приведение локальных актов в соответствие с ФООП, утверждение ЛНА	Март – август 2023	Администрация в соответствии с должностными обязанностями	ЛНА школы приведены в соответствие с ФООП и утверждены
1.10	Мониторинг готовности ОО к реализации ФООП с 01.09.2023	Май, август 2023	Администрация	Определена степень готовности. Выявлены проблемы
1.11	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и	До 1 мая 2023	Семенова О.Ю. Башмакова С.Е.	На сайте размещена информация о

	порядке перехода на ФООП			переходе на ФООП	
1.12	Перераспределение рабочей нагрузки педагогических работников	Май-июнь 2023	Петрова Н.Н.	Оформлен тарификационный список	
2. Деятельность по разработке и корректировке ООП НОО, ООП ООО					
2.1	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП НОО, ООО	Март 2023	Семенова О.Ю. Цыбулько И.В. Зайцева Е.С.	Определены перспективы корректировки ООП в соответствии с ФООП	
2.2	Разработка (корректировка) ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФООП НОО и ФООП ООО (2 ООП: 5-7, 8-9 классы)	Проект – до 30 июня, окончательный вариант – до 15 августа	Гончарова О.Л. Семенова О.Ю.	Разработаны ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФООП НОО и ФООП ООО	
	по разделам: – общие положения, – целевой раздел (пояснительная записка)				
	– целевой раздел (система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО),				Цыбулько И.В.
	– содержательный раздел (разработка рабочих программ по предметам и курсам)				Учителя
	– содержательный раздел (программа формирования универсальных учебных действий)				Семенова О.Ю.
	– содержательный раздел (программа воспитания)				Зайцева Е.С. Агаева А.Н.
	– организационный раздел (учебный план)				Цыбулько И.В.
	– организационный раздел (календарный учебный график)				Цыбулько И.В.
	– организационный раздел (план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы)				Зайцева Е.С. Агаева А.Н.
	– организационный раздел (описание кадровых условий)				Семенова О.Ю.
	– организационный раздел (описание психолого-педагогических условий)				Шляхтина О.Г.
– организационный раздел (описание финансово-экономических условий)	Петрова Н.Н.				
– организационный раздел (материально-техническое и учебно-методическое обеспечение)	Соловьев Д.В. Семенова О.Ю.				
2.3	Разработка педагогами рабочих программ непосредственного применения в соответствии с ФООП по предметам (НОО – 3 предмета, ООО – 6 предметов)	До 30 июня	Учителя Семенова О.Ю.	Разработаны рабочие программы по учебным предметам и курсам	
2.4	Разработка (корректировка) педагогами рабочих программ в соответствии с	До 20 августа	Учителя Семенова О.Ю.	Разработаны рабочие программы по	

	ФООП по остальным предметам и курсам			учебным предметам и курсам
3. Подготовка педагогических кадров к переходу на ФООП				
3.1	Информирование педагогического коллектива о переходе на ФООП (ИМС, консультирование), в том числе по разработке рабочих программ по предметам	Март-август	Администрация, рабочая группа	Педагогический коллектив информирован о переходе на ФООП
3.2	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП	Март–апрель 2023	Директор	Выявлены кадровые дефициты
3.3	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Март – май 2023	Семенова О.Ю.	Учителями пройдены КПК по переходу на ФООП
3.4	Обеспечение участия педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях и других мероприятиях по переходу на ФООП	Февраль-август 2023	Петрова Н.Н. Семенова О.Ю.	Повышена компетентность учителей в вопросах реализации ФООП
3.5	Обеспечение нормативными и методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль-август 2023	Семенова О.Ю.	Создан информационный банк по вопросам перехода на ФООП
3.6	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Март 2023	Семенова О.Ю.	План методической работы откорректирован с учетом перехода на ФООП
4. Материально-техническое обеспечение				
4.1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП	Март - август 2023	Петрова Н.Н.	Выявлены ресурсные дефициты для реализации ФООП
4.2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФООП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Петрова Н.Н. Соловьев Д.В.	Выполнение требований к оснащенности образовательного процесса
4.3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФООП	Апрель 2023	Цыбулько И.В. Семенова О.Ю.	Перечень учебно-методических ресурсов для реализации ФООП
4.4	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФООП	Июнь-август 2023	Соловьев Д.В.	Обеспечены методическими и дидактическими материалами